



# COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

P.Iva 01863430268 – C.F. 81000410266

**AREA TECNICA**  
**Ufficio Lavori Pubblici**

## **REALIZZAZIONE DELLE FINITURE ESTERNE DELLA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO**

**CUP E31E16000280004**

**CIG 6816634055**

Categoria OG1 classifica I  
Codice Stazione Appaltante 093704  
Localizzazione intervento 026013  
Codice Anagrafico RUP 093074

Quadro economico (Progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera G.C. n.63 del 07.09.2016)

Lavori a base d'appalto	€ 65.500,00
Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
	=====
A) Totale	€ 67.500,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 10%	€ 6.750,00
Spese tecniche dd.ll., contabilità, cse, cpi	€ 3.000,00
Incentivo ex art.92 D.Lgs.163/06	€ 680,00
Iva 22% e contr.previdenziale per spese tecniche	€ 806,40
	=====
B) Totale somme a disposizione	€ 11.500,00
Totale (A+B)	€ 79.000,00

Opera finanziata: € 79.000,00 con fondi propri  
Spesa di Euro 79.000,00 al cap.11003 del B.P.2016

Indizione gara d'appalto det. Area tecnica n.305/682 del 03.10.2016

Lettera d'invito alla gara prot.10232 del 04.10.2016

Affidamento definitivo appalto det. Area tecnica n. 365/816 del 15.11.2016

Ditta affidataria: ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. con sede a Possagno (TV) via Fornaci n.25 cap 31054

Tel. 0423920059 Fax 0423922203 C.C.I.A.A. di Treviso n.03295030260

P.Iva e c.f. 03295030260 INPS di TV n.8406514677 INAIL di TV n.3339455

Cassa Edile di Marghera (VE) Edilcassaveneto n.5514

Pec [info@pec.vardanega.it](mailto:info@pec.vardanega.it)

Legale rappresentante ditta: Vardanega Giannantonio c.f. \_\_\_\_\_

RIBASSO 9,375 %

Cauzione definitiva: Importo € 3.067,97 - Polizza Assicurazioni \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Contratto rep. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_

Importo lavori Euro 59.359,38

Oneri sicurezza Euro 2.000,00

Iva 10% Euro 6.135,94

**Totale Euro 67.495,32**

Inizio lavori \_\_\_\_\_ (fine presunta \_\_\_\_\_) (45 gg)

Perizia di variante n. \_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ proroga fine lavori al \_\_\_\_\_

Approvata con determinazione area tecnica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ultimazione lavori \_\_\_\_\_ con concessione di \_\_\_\_\_ giorni per lavori di finitura

Verbale ultimazione lavori di finitura \_\_\_\_\_

Concordamento nuovi prezzi del \_\_\_\_\_ unitamente alla perizia di variante n. \_\_

Sub-appalti: det. Area tecnica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_:

- Ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (VI) c.f. e p.iva \_\_\_\_\_  
per € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

Avviso ai creditori dichiarazione del dd.ll. del \_\_\_\_\_

C.R.E. del \_\_\_\_\_

Approvazione C.R.E. e stato finale: det. Area tecnica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Incarico e nomina collaudatore: \_\_\_\_\_ det. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_

Collaudo Statico: prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **TOTALE DISPONIBILITA' = euro 79.000,00 cap.11003**

#### **Capitolo 11003**

- Euro 3.806,40 impegno det.area tecnica 347/782 del 03.11.2016 Studio Zoncheddu dd.ll. e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione CIG ZED1A18ADA;
- Euro 67.495,32 impegno det.area tecnica 365/816 del 15.11.2016 Nico Vardanega Costruzioni s.r.l.;

#### **Capitolo 770**

- Euro 3.806,40 impegno det.area tecnica 177/392 del 31.05.2016 Studio Zoncheddu progettazione e coordinatore sicurezza in fase di progettazione CIG ZED1A18ADA;