
COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO  
P.Iva 01863430268 – C.F. 81000410266 

AREA TECNICA 
Ufficio Lavori Pubblici 

 
 

REALIZZAZIONE DELLE FINITURE ESTERNE DELLA NUOVA PA LESTRA  
A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO  

 
CUP E31E16000280004 

 
CIG 6816634055 

 
Categoria OG1 classifica I    
Codice Stazione Appaltante  093704 
Localizzazione intervento  026013 
Codice Anagrafico  RUP 093074 
 
Quadro economico (Progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera G.C. n.63 del 07.09.2016) 
  

Lavori a base d’appalto     € 65.500,00 
Oneri per la sicurezza     €   2.000,00 
        ========= 

A) Totale       € 67.500,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione  
IVA 10%       €   6.750,00 
Spese tecniche dd.ll., contabilità, cse, cpi   €   3.000,00 
Incentivo ex art.92 D.Lgs.163/06    €      680,00 
Iva 22% e contr.previdenziale per spese tecniche  €      806,40 
        ========= 

B) Totale somme a disposizione    € 11.500,00 
Totale (A+B)         € 79.000,00  

 
 
Opera finanziata: € 79.000,00 con fondi propri  
Spesa di Euro 79.000,00 al cap.11003 del B.P.2016   
 
Indizione gara d’appalto det. Area tecnica n.305/682 del 03.10.2016   
Lettera d’invito alla gara prot.10232 del 04.10.2016    
Affidamento definitivo appalto det. Area tecnica n. 365/816 del 15.11.2016       
Ditta affidataria: ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. con sede a Possagno (TV) via Fornaci n.25 cap 31054  
Tel. 0423920059 Fax 0423922203 C.C.I.A.A. di Treviso n.03295030260       
P.Iva e c.f. 03295030260 INPS di TV n.8406514677  INAIL di TV n.3339455  
Cassa Edile di Marghera (VE) Edilcassaveneto n.5514   
Pec    info@pec.vardanega.it       
Legale rappresentante ditta: Vardanega Giannantonio c.f. ___________      
RIBASSO 9,375 %                
 
Cauzione definitiva: Importo € 3.067,97 - Polizza Assicurazioni ___________ n._______ del __________ 
Contratto rep.______ del _________ Registrato a                       il                al n.    serie   

Importo lavori  Euro  59.359,38            
Oneri sicurezza Euro    2.000,00                
Iva 10%  Euro    6.135,94        
Totale  Euro 67.495,32     

 
Inizio lavori __________ (fine presunta _________) (45 gg) 
 
Perizia di variante n.__ prot._______ del __________ proroga fine lavori al __________  
Approvata con determinazione area tecnica n.__________ del ___________ 
 
Ultimazione lavori ____________ con concessione di ____ giorni per lavori di finitura    
 



Verbale ultimazione lavori di finitura __________                                    
 
Concordamento nuovi prezzi del _________ unitamente alla perizia di variante n.__  
 
Sub-appalti: det. Area tecnica n.________ del ________: 

- Ditta __________ di __________ (VI) c.f. e p.iva ___________ 
per € ________ per ________ per _________________ 

 
Avviso ai creditori dichiarazione del dd.ll. del __________    
C.R.E. del __________ 
Approvazione C.R.E. e stato finale: det. Area tecnica n._____ del _________ 
Incarico e nomina collaudatore: ______________ det._______ del _________ - CIG ___________ 
Collaudo Statico: prot.______ del ________  
 
 
 
 
TOTALE DISPONIBILITA’ = euro 79.000,00 cap.11003 
 
Capitolo 11003  

- Euro 3.806,40 impegno det.area tecnica 347/782 del 03.11.2016 Studio Zoncheddu dd.ll. e coordinatore sicurezza in 
fase di esecuzione CIG ZED1A18ADA;  

- Euro 67.495,32 impegno det.area tecnica 365/816 del 15.11.2016 Nico Vardanega Costruzioni s.r.l.; 
  

 
Capitolo 770      

- Euro 3.806,40 impegno det.area tecnica 177/392 del 31.05.2016 Studio Zoncheddu progettazione e coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione CIG ZED1A18ADA;  

 


